

Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@cps.sp.gov.br

Gestão de Stakeholders e a Comunicação Ágil

- Identificar e mapear os stakeholders de um projeto, dentro e fora da equipe.
- Aplicar a Matriz Poder x Interesse para escolher estratégias de engajamento adequadas a cada perfil.
- Reconhecer os canais de comunicação próprios do desenvolvimento ágil (cerimônias, radiadores de informação).
- Gerenciar expectativas de forma transparente, inclusive ao comunicar atrasos e mudanças de escopo.
- Analisar criticamente um case real de falha de comunicação e gestão de stakeholders em larga escala.

**Já participaram de um projeto que falhou
não por causa técnica, mas porque alguém
importante não foi ouvido ou informado?**

O que é um Stakeholder ?

O que é ?

Stakeholder (parte interessada) é qualquer indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetado, ou perceber-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto.

Qual a origem ?

O termo foi popularizado por R. Edward Freeman em 1984, no livro Strategic Management: A Stakeholder Approach, propondo que empresas devem gerenciar relações com todos os grupos que afetam ou são afetados por seus objetivos — não apenas os acionistas (shareholders).

E em projetos ágeis ?

O stakeholder deixa de ser um "aprovador" pontual, presente só no início e no fim, e passa a ser um colaborador contínuo — participando de reviews, fornecendo feedback a cada sprint e ajustando prioridades junto ao time.

Tipos de Stakeholder

Internos

Dentro da organização

Equipe de desenvolvimento, Product Owner, Scrum Master, sponsors, diretoria, outras áreas internas (financeiro, jurídico, marketing).

Externos

Fora da organização

Clientes, usuários finais, fornecedores, parceiros, órgãos reguladores, comunidade impactada pelo produto ou serviço.

Diretos

Impacto imediato

Participam ativamente das decisões e do dia a dia do projeto: PO, time de desenvolvimento, usuários-chave que testam entregas.

Indiretos

Impacto indireto

Sofrem consequências do projeto sem participar diretamente das decisões: outras equipes, público em geral, gerações futuras de usuários.

Abordagem Tradicional (Cascata)

- Stakeholder é consultado principalmente no início (levantamento de requisitos) e no fim (aceite).
- Comunicação formal, via documentos extensos e reuniões de status pontuais.
- Mudanças de requisito são tratadas como exceção, com processo de change request.
- Risco de "gap" grande entre o que foi pedido e o que foi entregue meses depois.

Abordagem Ágil

- Stakeholder participa continuamente: sprint review, refinamento de backlog, feedback constante.
- Comunicação informal e frequente, priorizando conversa direta sobre documentação extensa.
- Mudança é esperada e bem-vinda — o backlog é reordenado a cada sprint conforme o valor.
- Feedback antecipado reduz o risco de construir a coisa errada por muito tempo.

Matriz de Poder x Interesse

Ferramenta de Mendelow

Ferramenta clássica para priorizar como investir tempo e energia no engajamento de cada stakeholder, cruzando duas dimensões:

Poder

A capacidade que o stakeholder tem de influenciar decisões, alocar recursos ou bloquear/aprovar o projeto.

Interesse

O quanto o stakeholder se importa com o resultado do projeto e está atento ao seu andamento.

Os 4 Quadrantes da Matriz

Alto Poder / Alto Interesse

Gerenciar de perto

São os stakeholders-chave. Envolver continuamente, busque consenso e mantenha-os sempre bem informados sobre decisões e riscos.

Alto Poder / Baixo Interesse

Manter satisfeito

Precisam ser mantidos satisfeitos, mas sem excesso de detalhes que não desejam. Comunicação objetiva, focada em marcos e riscos relevantes.

Baixo Poder / Alto Interesse

Manter informado

Acompanham de perto mas têm pouca influência formal. Informe regularmente — podem virar aliados e defensores do projeto.

Baixo Poder / Baixo Interesse

Monitorar

Esforço mínimo de comunicação. Monitore para o caso de sua posição mudar ao longo do projeto.

Níveis de Engajamento

Do desconhecimento ao apoio pleno

1

Desinformado

Desconhece o projeto e seus possíveis impactos.

2

Resistente

Tem conhecimento do projeto, mas é resistente à mudança.

3

Neutro

Conhece o projeto, mas não apoia nem resiste.

4

Apoiador

Conhece o projeto e apoia a mudança.

5

Líder

Conhece o projeto e engaja ativamente para garantir seu sucesso.

Meta: mover cada stakeholder do seu nível atual para o desejado, com ações de engajamento específicas.

O Manifesto Ágil já dizia: "indivíduos e interações mais que processos e ferramentas". Comunicação não é um evento pontual — é um fluxo contínuo embutido no próprio processo de trabalho.

- Cerimônias como daily, review e retro são pontos formais de comunicação — não são só "rituais".
- Radiadores de informação tornam o progresso visível a qualquer momento, sem precisar perguntar.
- Transparência sobre riscos e atrasos é parte do trabalho, não uma exceção incômoda.

Cerimônias como Canais de Comunicação

Daily

Alinhamento diário

Time sincroniza progresso e identifica impedimentos.
Comunicação entre pares, não status report para o gestor.

Sprint Review

Stakeholders externos

Momento formal de mostrar o incremento pronto e coletar feedback direto de quem usa o produto.

Retrospectiva

Melhoria do processo

Comunicação interna da equipe sobre o que funcionou e o que precisa mudar no próprio modo de trabalhar.

Refinamento

Alinhamento de expectativas

Espaço para esclarecer dúvidas sobre o backlog antes de assumir compromissos — evita retrabalho e mal-entendidos.

Artefatos visuais, sempre visíveis, que comunicam o estado do projeto sem que ninguém precise perguntar — reduzem reuniões de status e tornam o progresso público.



Quadro Kanban

Mostra o fluxo de trabalho e onde cada item está — visível para todos, a qualquer momento.



Burndown Chart

Mostra o ritmo de entrega da sprint comparado ao planejado — sinaliza risco cedo.



Dashboards

Métricas de negócio e de time em tempo real, acessíveis a qualquer stakeholder.

Comunicação Síncrona x Assíncrona

Síncrona

- Daily, reuniões de review, pareamento, chamadas de vídeo.
- Ideal para decisões complexas, alinhamentos rápidos e resolução de conflitos.
- Risco: excesso de reuniões fragmenta o foco do time.

Assíncrona

- Documentação, comentários em tarefas, mensagens em canais dedicados, gravações.
- Essencial para times distribuídos em fusos horários diferentes.
- Risco: informação importante se perde em excesso de canais e threads.

- Excesso de reuniões sem pauta clara, que substituem trabalho por "falar sobre trabalho".
- Jargão técnico demais em conversas com stakeholders de negócio, que perdem o fio da meada.
- Falta de transparência sobre riscos — esconder problemas até que virem crises.
- Silêncio prolongado com stakeholders de alto poder, que passam a desconfiar do andamento.
- Canais fragmentados — informação importante se perde entre e-mail, chat e reuniões.

A maior parte dos conflitos em projetos não nasce de um problema técnico — nasce de uma expectativa que não foi alinhada, comunicada ou revisada a tempo.

Por que isso acontece?

Stakeholders costumam ancorar suas expectativas na primeira ideia apresentada — mesmo que seja um rascunho. Sem revisões frequentes, a distância entre "o que foi imaginado" e "o que está sendo construído" cresce silenciosamente.

Expectativa não gerida vira decepção; decepção vira desconfiança.

Contrato de Expectativas

Working agreements

Acordo inicial explícito sobre prazos, escopo, ritmo de entregas e forma de comunicação — revisado periodicamente com os stakeholders.

Definition of Done

O que significa "pronto"

Critério objetivo e compartilhado do que é considerado uma entrega completa — evita divergência sobre qualidade esperada.

Sprint Review

Validação incremental

A cada poucas semanas, o stakeholder vê algo funcionando de verdade — a expectativa é recalibrada com frequência, não apenas no fim.

Backlog Priorizado

Transparência de escopo

Deixa visível o que será feito primeiro e o que fica para depois — gerencia a expectativa sobre "quando" cada coisa chega.

Atrasos e mudanças de escopo vão acontecer. O que muda o resultado é como e quando isso é comunicado.

1

Comunique cedo

Assim que o risco é identificado — não espere o prazo vencer para avisar.

2

Traga dados, não desculpas

Mostre o que mudou (burndown, escopo, impedimentos) e o novo cenário realista.

3

Proponha alternativas

Chegue com opções: reduzir escopo, estender prazo ou realocar recursos.

4

Envolva quem decide

Leve a decisão ao stakeholder certo — não tente resolver sozinho o que é dele decidir.

Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@cps.sp.gov.br

Caso de Estudo

O que foi o "Obamacare"?

Contexto histórico — para entender o projeto

A política pública

"Obamacare" é o apelido popular do Affordable Care Act (ACA), a reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos sancionada em 2010, durante o governo do presidente Barack Obama. A lei criou, entre outras medidas, um "marketplace" (mercado) onde cidadãos sem plano de saúde pela empresa poderiam comparar e contratar seguros privados, muitas vezes com subsídio do governo.

O projeto de tecnologia

Para viabilizar essa política, o governo precisava de um site único e nacional — o Healthcare.gov — onde milhões de pessoas pudessem se cadastrar, comparar planos e contratar seguro saúde. Tecnicamente, era um dos maiores e mais complexos projetos de e-government já tentados nos EUA, com prazo de lançamento fixado por lei: 1º de outubro de 2013.

Por que este case interessa a esta disciplina

Aqui o foco não é debater a política de saúde em si, mas analisar o projeto de tecnologia por trás dela — decisões de stakeholders, comunicação e prazos.

33

empresas contratadas, sem uma responsável
única pela integração

US\$ 93,7 mi

orçamento inicial estimado para o projeto

US\$ 1,7 bi

custo final do projeto

O que aconteceu no lançamento

- O site ficou lento, instável e frequentemente inacessível para os milhões de interessados.
- No primeiro dia, apenas um punhado de pessoas conseguiu completar a inscrição em um plano.
- Não havia um único ponto de responsabilidade integrando o trabalho das 33 contratadas.
- Testes completos do sistema só começaram poucas semanas antes do lançamento.

O que Deu Errado: Stakeholders e Comunicação



Papéis indefinidos

Não havia divisão formal de responsabilidades entre os diversos órgãos do governo envolvidos, o que atrasava decisões-chave e gerava lacunas de comunicação.



Liderança desinformada

Reuniões de acompanhamento na Casa Branca reuniam principalmente pessoas de política e comunicação — sem clareza técnica real sobre se o sistema funcionava.



Prazo inegociável

A data de lançamento era fixada por lei. Times técnicos e consultores alertaram repetidamente sobre falta de tempo para testes, mas o prazo não foi revisto.



Escopo mudou tarde

Uma funcionalidade que reduziria a carga do sistema (navegar sem login) foi removida perto do lançamento, sem aumentar a capacidade do servidor.

Obamacare:

Lições para a Gestão Ágil de Projetos

- **Um único ponto de integração** importa: 33 fornecedores sem dono único do resultado geram lacunas de comunicação.
- **Transparência técnica precisa chegar à liderança** — decisores que não sabem se o sistema funciona não podem gerenciar riscos.
- **Prazos inegociáveis pedem escopo negociável** — se a data não pode mudar, o que é entregue naquela data deve poder mudar.
- **Testar cedo e continuamente** evita descobrir problemas críticos apenas nas últimas semanas.
- **Mudança de escopo tardia é perigosa** sem reavaliar todo o sistema ao redor dela (aqui, a capacidade do servidor).

Obamacare:

Debate em grupo

1

Prazo fixo x qualidade

Quando a data de entrega não pode mudar (por lei, contrato ou evento), o que deveria ceder: escopo, qualidade ou orçamento? Como um time ágil negociaria isso com stakeholders de alto poder?

2

Um dono só, ou vários fornecedores?

33 empresas trabalharam no projeto sem um integrador único. Isso é inevitável em projetos governamentais grandes? Como a gestão ágil de stakeholders lidaria com essa fragmentação?

3

Informar a liderança

Como garantir que decisores no topo da cadeia — que não são técnicos — recebam informação honesta sobre riscos, sem que a mensagem se perca ou seja suavizada no caminho?

4

Mudar o escopo por último

Remover a opção de navegar sem login pouco antes do lançamento, sem prever o aumento de carga, foi decisivo para o colapso. Que prática ágil poderia ter evitado isso?

-
- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute.
 - FREEMAN, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, 1984.
 - SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide.
 - Henrico Dolfig — Case Study: The \$440 Million Software Error at Knight Capital.
 - Wrike — Lessons Learned from Project Failure at Denver International Airport.
 - Callear Consulting — Denver Airport Baggage Handling System Case Study.
 - Harvard Business School (D3) — The Failed Launch of www.HealthCare.gov.
 - IACIS — [HealthCare.gov](http://www.HealthCare.gov): a retrospective lesson in the failure of stakeholder communication (2015).

-
- **Stakeholders** não gerenciados viram risco — mapeá-los é o primeiro passo, não um detalhe burocrático.
 - **Comunicação ágil** é contínua e visível, embutida nas próprias cerimônias do processo.
 - **Expectativas** precisam ser alinhadas cedo e revisadas com frequência — antes que a distância entre o esperado e o entregue vire crise.
 - **O case de hoje** (Healthcare.gov) mostra que essas falhas se repetem em contextos muito diferentes — o padrão é sempre humano, não técnico.